SBW 301 - PERANCANGAN DAN PENGURUSAN PROJEK SEPT 99. by PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan
I.JNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Pertama
Sidang Akademik 1999/2000
September 1999
SBW3O] - Perancangan dan Pengurusan Projek
Masa: [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Kertas peperi}saan ini mempunyai Dua Bahagian. Bahagian A adalah Soalan Waiib
dan mesti dijawab. Pilih DUA (2) soatan untuk dijawab dari Bahagian B.
(Semua soalan memberi jumlah markah yang sama).
Bahaeian A
Soalan Waiib. (100 Markah)
1. Secara hipotetik, pilih satu projek yang berkemungkinan dilaksanakan (feasible to
be implemented) dan anda dikehendaki:
D Menerangkan proses-proses dan perkara-perkara yang diperlukan untuk
merancang dan melaksana projek tersebut.
ii) Menyediakan Rajah Perangkaian dan mengira Jalan Kritikalnya.
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Bahaeian B
Pilih DUA (2) soalan. Tiap-tiap soalan memberikan 100 Markah
[sBw 301]
Z. Dengan menggunakan contoh-contoh yang bersesuaian, terangkan 5 tahap
Pengurusan Projek di bawah:
D MemulakanProjelclDefinisiMasalahii) Perancangan
iii) Pelaksanaan
in) Pengawalan, dan
v) Penutupan projek.
3. Bincangkan 7 faktor utama Sistem Pengurusan Projek di bawah:
i) Kemanusiaan
iD Kaedah
iiD Budaya
in) Organisasi
v) Perancangan
vi) Maklumat
vii) Pengawalan
4. Apakah kepentingan perancangan dan pengurusan projek dalam dasar dan program
pembangunan negara?
5. Apakah faktor-faktor yang boleh menjayakan atau menggagalkan sesuatu projek
pembangunan?
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